

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levoča a.s.**
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
IČO: 36 594 849
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1337/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 304/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **5. 6. 2019 Zmluvu dielo č. 10/2019** v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Vybudovanie pracoviska centrálného príjmu VNŠP Levoča, a.s.“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 28. 2. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“)“
- 3.3 Článok IV. „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 2 751 323,93 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).

- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Doplnenie množstva Equitonu
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Úprava charakteristík povrchových úprav podlahy
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Úprava technického riešenia SDK stropv a kapotovania
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Zdravotechnika - naviac práce
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Doplnenie geotextílie a izolácie na streche, doplnenie zateplenia základov
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Naviac práce -doplnenie obklad schodiskových stupňov
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 04 Elektroinštalácia Naviac práce
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03 Naviac práce - rozvádzače
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03, 04 Zmena technického prevedenie – svietidlá bez dopadu na cenu
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 03,SO04 – Núdzové svietidlá – zvýšenie parametrov bez dopadu na cenu
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 04 – Výplne otvorov – úprava rozmerov bez dopadu na cenu
- Rozpočet s výkazom výmer - SO 04 – Požiarne klapky – úprava rozmerov bez dopadu na cenu


V LEVOČI, dňa 9.1.2021

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča



Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva



Miroslav Čurilla
člen predstavenstva

V Poprade dňa 9.1.2021

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LevocaNPZmena3
Stavba: Pracovisko centrálného príjmu Levoča

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Zuzana Klusová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 382,79

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	41 382,79	8 276,56

Cena s DPH

v

EUR

49 659,35

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča 6



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LevocaNPZmena3

Stavba: Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		41 382,79	49 659,35
ZL 27	SO 03 Doplnenie množstva Equitonu	7 116,02	8 539,22
ZL 28	SO 03 Úprava charakteristík povrchových úprav podlahy	2 212,25	2 654,70
ZL 29	SO 03 Úprava technického riešenia SDK stropv a kapotovania	5 838,77	7 006,52
ZL 30	SO 03 Zdravotechnika navyiac prace	3 472,01	4 166,41
ZL 31	SO 03 Doplnenie geotextílie a izolácie na streche, doplnenie zateplenia základov	4 493,16	5 391,79
ZL 32	SO 03 Navyiac práce -doplnenie obklad schodiskových stupňov	6 474,55	7 769,46
ZL 33	SO 04 Elektroinštalácia Navyiac práce	4 785,11	5 742,13
ZL 34	SO 03 Navyiac práce -rozdávzače	6 990,92	8 389,10
ZL 35	SO 03, 04 Zmena technického prevedenie – svietidlá bez dopadu na cenu	0,00	0,00
ZL36	SO 03,SO04 – Núdzové svietidlá – zvýšenie parametrov bez dopadu na cenu	0,00	0,00
ZL37	SO 04 – Požiarne klapky – úprava rozmerov bez dopadu na cenu	0,00	0,00
ZL38	SO 04 – Výplne otvorov – úprava rozmerov bez dopadu na cenu	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 27 -SO 03 Doplnenie množstva Equitonu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

7 116,02

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	7 116,02	20,00%	1 423,20

Cena s DPH

v EUR

8 539,22

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 27 -SO 03 Doplnenie množstva Equitonu

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 116,02

PSV - Práce a dodávky PSV

7 116,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 116,02

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 27 -SO 03 Doplnenie množstva Equitonu

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 116,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 116,02

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

7 116,02

219	K	767425112	Fasádny systém - vlákno-cementové fasádne dosky - odvetraná fasáda + minerálna vlna hr. 200mm	m2	35,833	196,35	7 035,81
	W		Zod				
	W		-142,027		-142,027		
	W		Reálne množstvo		177,860		
	W		177,86		35,833		
	W		Súčet				
222	K	998767202	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,358	1,14	80,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 28 - SO 03 Úprava charakteristík povrchových úprav podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 212,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 212,25	20,00%	442,45

Cena s DPH

v EUR

2 654,70

Projektant

Spracovateľ



Zuzana Klusová

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča 6

[Signature]

Pečiatka



[Signature]

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 28 - SO 03 Úprava charakteristík povrchových úprav podlahy

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Zuzana

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 212,25

OST - Ostatné

2 212,25

776 - Podlahy povlakove

2 212,25

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 28 - SO 03 Úprava charakteristík povrchových úprav podlahy

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 212,25

D OST

Ostatné

2 212,25

D 776

Podlahy povlakove

2 212,25

1	M	2841291500	Podlaha PVC antistatická	m2	-242,760	17,30	-4 199,75
2	M	2841291500.1	Podlahovina PVC vinylová	m2	110,160	14,59	1 607,23
3	M	M001	Podlahovina P05 -elektrostat.vodivá uzemn. podlaha	m2	132,600	34,26	4 542,88
4	K	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	110,500	8,45	933,73
5	K	776511000	Lepenie povlakových podláh PVC s celoplošným podlepením	m2	-110,500	6,08	-671,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 29 - SO 03 Úprava technického riešenia SDK stropv a kapotovania

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

5 838,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 838,77	20,00%	1 167,75

Cena s DPH

v EUR

7 006,52

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča 6

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 29 - SO 03 Úprava technického riešenia SDK stropv a kapotovania

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Zuzana

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 838,77

PSV - Práce a dodávky PSV

5 838,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 259,90

783 - Nátery

578,87

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 29 - SO 03 Úprava technického riešenia SDK stropv a kapotovania

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 838,77

D PSV Práce a dodávky PSV 5 838,77

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 259,90

163	K	763136095B	Montáž kazeít z min. vlny akustická konštrukcia skrytá, kazetový podhľad 600x600mm	m2	-80,250	29,92	-2 401,08
1	K	763138222	Podhlady sadrokartónové Rigips, závesný systém, jednoúrovňová podkonštr. CD, RB 12,5 mm	m2	48,150	30,55	1 470,98
2	K	763138200.1	Podhlady sadrokartónové Rigips, závesný systém, jednoúrovňová podkonštr. CD, RBI 12,5 mm	m2	112,950	28,60	3 230,37
3	K	763138200.11	Podhlady sadrokartónové Rigips, závesný systém, jednoúrovňová podkonštr. CD, RBI 12,5 mm	m2	20,160	32,59	657,01
168	K	763161520.1	Montáž sadrokartónových obkladov, kapotáže, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm r.š. do 500 mm	m2	31,800	25,61	814,40
166	K	7631266021	Medziúrovňové zníženie SDK stropu	m	36,000	38,00	1 368,00
162	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	44,690	2,69	120,22

D 783 Nátery 578,87

169	K	783894612	Náter omietok, betónových povrchov, sadrokartónu a dreva farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartónu stropov dvojnásobný	m2	171,263	2,73	467,55
170	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m	m2	171,260	0,65	111,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 30 - SSO 03 Zdravotechnika navyac prace

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 472,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 472,01	20,00%	694,40

Cena s DPH

v EUR

4 166,41

Projektant

Spracovateľ



Klusová

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

6



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 30 - SSO 03 Zdravotechnika navyiac prace

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 472,01

HSV - HSV

1 216,80

D6-9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 216,80

PSV - PSV

0,00

D8 721 - Vnútoraná kanalizácia

2 111,66

D2-722 - Vnútoraný vodovod

143,55

D10-725 - Zariadenie predmety

349,25

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 30 - SSO 03 Zdravotechnika naviac prace

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 472,01

D HSV HSV

1 216,80

D D6-9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 216,80

18	K	1	Záves stropný ST D 1/2 G DN 22 voda	kus	45,000	5,20	234,00
19	K	2	Záves stropný ST D 3/4 G DN 28 voda	kus	27,000	6,50	175,50
20	K	3	Záves stropný ST D 1 G DN 34 voda	kus	55,000	9,10	500,50
21	K	4	Záves stropný ST D 5/4 G DN 43 voda	kus	25,000	10,40	260,00
22	K	5	Záves stropný ST D 2 G DN 89 voda	kus	3,000	15,60	46,80

D PSV PSV

0,00

D D8 721 Vnútrotná kanalizácia

2 111,66

6	K	6	Izolácia hadicová Izoflex R/RE pr. had 108/20	m	55,837	11,02	615,32
7	K	7	Izolácia hadicová Izoflex R/RE pr. had 125/20	m	8,000	11,49	91,92
8	K	8	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN40/50 s nerez mriežkou	ks	1,000	60,97	60,97
9	K	9	Zápachové uzávery HL 603 DN 100 do dažďových zvodov	ks	8,000	107,25	858,00
25	K	K004	D+M rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	34,000	7,15	243,10
45	M	549 1A0104	Madlo typ A - NeL 350 nerezové SKLOPNÉ	pár	1,000	117,92	117,92
46	M	549 1A0105	Madlo typ A - NiT 300 nerezové matné	pár	1,000	124,43	124,43

D D2-722 Vnútrotný vodovod

143,55

103	K	72223-1063	Armat. vodov.s 2 zavítami, ventil spätný VE 3030 G HYDRANT	ks	-1,000	16,83	-16,83
81	K	72225-4231	Požiarne. prísl., hadic. navij. 25/30 na stenu 700x700x285 mm	súbor	-1,000	188,87	-188,87

D D10-725 Zariadenie predmety

349,25

86	K	72511-2171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	súbor	-1,000	61,48	-61,48
87	K	72511-2173	Zách. misa kombi s hlbokým invalid	súbor	1,000	199,36	199,36
88	K	72521-1681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm invalid	súbor	1,000	55,02	55,02
89	M	642 1N2005	Umývadlo HRANATE	kus	-1,000	82,36	-82,36
94	K	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	15,37	15,37
96	M	551 H11501	Batéria sprcha podomiet.term. G 1/2" Chróm	kus	-1,000	154,28	-154,28
98	M	642 711110	Výlevka biela vonk. zvislý odpad 701A V	kus	1,000	168,39	168,39
99	M	642 7A9001	Mriežka ku výlevke	kus	1,000	14,03	14,03
100	K	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 V+KL+DD	súbor	3,000	37,15	111,45
101	K	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	37,01	37,01
102	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita INVALID	kus	1,000	46,74	46,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 31 -SO 03 Doplnenie geotextílie a izolácie na streche, doplnenie zateplenia základov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 493,16

	Základ dane	Sadzbna dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 493,16	20,00%	898,63

Cena s DPH

v EUR

5 391,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 31 -SO 03 Doplnenie geotextílie a izolácie na streche, doplnenie zateplenia základov

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 493,16

PSV - Práce a dodávky PSV

4 493,16

713 - Izolácie tepelné

4 493,16

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 31 -SO 03 Doplnenie geotextílie a izolácie na streche, doplnenie zateplenia základov

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 493,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 493,16

D 713

Izolácie tepelné

4 493,16

1	K	713132211 N	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	93,229	4,38	408,34
2	M	283750002600 N	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	95,093	34,06	3 238,88
154	K	Pol 47	Montáž geotextílie	m2	448,383	0,41	183,84
155	M	pol48	Geotextília 500g	m2	499,050	1,23	613,83
157	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	44,694	1,08	48,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 32 - SO 03 Naviac práce -doplnenie obklad schodiskových stupňov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 474,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 474,55	20,00%	1 294,91

Cena s DPH

v EUR

7 769,46

Projektant

Spracovateľ



Klusová

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.

Probstnerova cesta 2/3082

054 01 Levoča 6

[Signature]




[Signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 32 - SO 03 Naviac práce -doplnenie obklad schodiskových stupňov

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 474,55

PSV - Práce a dodávky PSV

6 474,55

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

6 474,55

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 32 - SO 03 Naviac práce -doplnenie obklad schodiskových stupňov

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 474,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 474,55
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				6 474,55
1	K	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov kamennými doskami z pravidelných tvarov pravouhlých a kosouhlých hr. 40 - 50 mm	m	60,320	12,46	751,59
2	M	pol1	Obklad schodiskových stupňov mikrovymývaný antracit	m	60,320	54,13	3 265,12
3	K	772211414	Montáž obkladu schodiskových podstupňov kamennými doskami z pravidelných tvarov v. do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	60,320	9,43	568,82
4	M	pol2	Obklad schodiskových stupňov - podstupnica , mikro, hr 50-40 mm vymývaný antracit,	m	60,320	26,71	1 611,15
5	K	772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc kladených najviac z dvoch rozdielnych druhov dosiek, ktoré sa v skladbe pravidelne opakujú, alebo rozdielnych druhov, kladených v pásoch, hr. 40 - 50	m2	0,394	20,57	8,10
6	M	pol 3	obklad medzipodesty z mikrovymývaného antracitu 1160x340 mm	ks	4,000	49,84	199,36
7	K	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu, obklady schodiskových stupňov a soklov v objektoch výšky do 6 m	t	3,287	21,42	70,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 33 -SO 04 Elektroinštalácia Naviac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

4 785,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 785,11	20,00%	957,02

Cena s DPH

v EUR

5 742,13

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 33 -SO 04 Elektroinštalácia Naviac práce

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 785,11

21-M - Elektromontáže

4 785,11

D3 - 16.1 - SO04 ELI Hlavný rozvod

334,27

D1 - 16.3 - SO04 Vnútoraná elektroinštalácia

3 483,10

D2 - 17.2 - SO 04 - Štrukturovaná kabeláž (SK)

967,74

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného prijmu Levoča

Objekt:

ZL 33 -SO 04 Elektroinštalácia Naviac práce

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 785,11

D 21-M

Elektromontáže

4 785,11

D D3

16.1 - SO04 ELI Hlavný rozvod

334,27

1	K	Pol36	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 4x16	m	21,000	2,05	43,05
2	M	Pol17	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 4x16	m	21,000	9,38	196,98
3	K	Pol37	Káblová spojka do 4x16	ks	1,000	48,43	48,43
4	M	Pol18	Káblová spojka do 4x16	ks	1,000	39,06	39,06
5	K	Pol38	Poistka valcová 80A gG	ks	3,000	0,77	2,31
6	M	Pol19	Poistka valcová 80A gG	ks	3,000	1,48	4,44

D D1

16.3 - SO04 Vnútorná elektroinštalácia

3 483,10

7	K	Pol22	Skrinka pre doplnkové pospájanie 14modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	2,000	19,22	38,44
8	M	Pol3	Skrinka pre doplnkové pospájanie 14modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	2,000	30,67	61,34
9	K	Pol23	Skrinka pre doplnkové pospájanie 24modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	3,000	19,22	57,66
10	M	Pol4	Skrinka pre doplnkové pospájanie 24modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	3,000	32,40	97,20
11	K	Pol24	Skrinka pre doplnkové pospájanie 54modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	1,000	23,04	23,04
12	M	Pol5	Skrinka pre doplnkové pospájanie 54modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	1,000	58,21	58,21
13	K	Pol25	Skrinka pre doplnkové pospájanie 72modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	1,000	29,64	29,64
14	M	Pol6	Skrinka pre doplnkové pospájanie 72modul.pod omietku vrátane vysekania a osadenia	ks	1,000	128,52	128,52
15	M	Pol7	Svorkovnica mosadzná E 10x10/x1000 1203004 116x25mm2	ks	6,000	13,51	81,06
16	M	Pol8	Svorkovnica mosadzná E 10x10/x1000 116x16mm2	ks	9,000	12,91	116,19
17	K	Pol28	Vodič EFKCX 2,5mm2	m	579,000	1,04	602,16
18	M	Pol9	Vodič EFKCX 2,5mm2	m	579,000	0,60	347,40
19	K	Pol29	Obo grip M70	ks	13,000	0,92	11,96
20	M	Pol10	Obo grip M70	ks	13,000	8,66	112,58
21	K	Pol30	SHXKFH-V 2x2x0,8 E90	m	106,000	1,04	110,24
22	M	Pol11	SHXKFH-V 2x2x0,8 E90	m	106,000	1,80	190,80
69	K	Pol31	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	726,000	0,82	595,32
71	M	Pol13	Vodič medený N2XH EFK-J 4mm2 B2ca,s1,a0,d1 resp. Lankový vodič s uvedenými parametrami	m	78,000	0,69	53,82
72	M	Pol14	Vodič medený N2XH EFK-J 6 mm2 B2ca,s1,a0,d1 resp. Lankový vodič s uvedenými parametrami	m	480,000	1,06	508,80
73	M	Pol15	Vodič medený N2XH EFK-J 10mm2 B2ca,s1,a0,d1 resp. Lankový vodič s uvedenými parametrami	m	168,000	1,54	258,72

D D2

17.2 - SO 04 - Štrukturovaná kabeláž (SK)

967,74

27	M	Pol16	KÁBEL F/UTP CAT.6 DCA-S2-D2-A1	m	762,000	1,27	967,74
----	---	-------	--------------------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 34 - SO 03 Naviac práce -rozvádzače

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 990,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 990,92	20,00%	1 398,18

Cena s DPH

v EUR

8 389,10

Projektant

Spracovateľ



Musoni

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

6

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Kudly

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 34 - SO 03 Naviac práce -rozdávzače

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 990,92

M - M - Práce a dodávky M

6 990,92

D2 - D2 - Rozvádzač R12

1 142,93

D3 - D3 - Rozvádzač R.VZT1

423,72

D4 - D4 - Rozvádzač RL2

452,03

D5 - D5 - Rozvádzač RL4

18,80

D1.2 - D1.2 - Rozvádzač HD

3 969,71

D6 - D6 - Rozvádzač RL5

166,79

D7 - D7 - Rozvádzač R UPS

430,37

D9 - D9 - R.MP

386,57

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 34 - SO 03 Naviac práce -rozdávzače

Miesto:

Dátum:

16. 10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 990,92

D M M - Práce a dodávky M

6 990,92

D D2 D2 - Rozvádzač R12

1 142,93

1	M	M002	Automatický prepínač siete ATySt gM 160A/4p		1,000	353,27	353,27
2	M	Pol326	Pomocné relé nízkoodberové 1x NO/NC, 230V		2,000	12,76	25,52
3	M	Pol339	Radové poistkové odpojovače 3+N s veľkosťou 1 do 250 A vč. Poistiek		2,000	132,31	264,62
4	M	M003	Optická signalizácia veľkosti napätia - MPS-1		1,000	99,28	99,28
5	M	M004	Astronomické hod. SHT 4		1,000	338,43	338,43
6	K	Pol373	Montáž prístrojov		0,028	2 207,50	61,81

D D3 D3 - Rozvádzač R.VZT1

423,72

7	M	M005	Elektr. Termostat DEVIREG 316		1,000	246,16	246,16
8	M	M007	Prudovy chran OLI 16C/1N/0,03A		2,000	74,70	149,40
9	M	M009	Stykač modular. RSI 20-20-A230		1,000	22,31	22,31
10	M	M011	Istič LTN 6-B-1		1,000	5,17	5,17
11	K	Pol373.1	Montáž prístrojov		0,015	45,41	0,68

D D4 D4 - Rozvádzač RL2

452,03

12	M	M016	Elektr. Termostat DEVIREG 316		1,000	139,54	139,54
13	M	M017	Prudovy chran. LFN 40/4/0,03A G		1,000	93,04	93,04
14	M	M018	Prudovy chran. LFN 63/4/0,03A		1,000	177,71	177,71
15	M	M019	Istič LTN 40-B-3		1,000	38,45	38,45
16	K	Pol373.2	Montáž prístrojov		0,004	822,50	3,29

D D5 D5 - Rozvádzač RL4

18,80

17	M	Pol428	Istič 1P -16A/B		1,000	2,06	2,06
18	M	Pol420	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro		1,000	1,53	1,53
19	M	Pol440	Istič 2P - 10A/C		1,000	7,31	7,31
20	M	Pol372	Ostatný materiál (Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40, DIN lišty,)		1,000	7,90	7,90

D D1.2 D1.2 - Rozvádzač HD

3 969,71

21	M	Pol419	Istič 3P/6A/B		2,000	11,64	23,28
22	M	M020	Sledovac izolacneho stavu isoMED427-2		1,000	782,62	782,62
23	M	M021	Napajaci zdroj AN450		1,000	265,51	265,51
24	M	M022	Automaticky prepinač siete ATySet gM 40A/4p		1,000	782,84	782,84
25	M	M023	Transformator ES710/40000-GL		1,000	1 261,39	1 261,39
26	M	M024	Meraci transformator prudu STW2		1,000	165,12	165,12
27	M	M025	Ampermeter analogovy priamy 1-30A		1,000	47,02	47,02
28	K	Pol373.3	Montáž prístrojov		0,295	2 176,03	641,93

D D6 D6 - Rozvádzač RL5

166,79

29	M	Pol419	Istič 3P/6A/B		2,000	11,64	23,28
30	M	M026	Prudovy chran LFN 40/4/0,03A		2,000	47,48	94,96
31	M	Pol428	Istič 1P -16A/B		8,000	2,06	16,48
32	M	M027	Casove rele CRM-91H		1,000	32,07	32,07

D D7 D7 - Rozvádzač R UPS

430,37

33	M	Pol473	Poistkový odpínač 1P+N - Odpojovače valcových poistiek s veľkosťou 14x51		2,000	9,12	18,24
34	M	Pol345	Poistková vložka 14x51		4,000	1,09	4,36
35	M	M028	Pomocný kontakt PS-LT-1100		1,000	11,70	11,70
36	M	M029	Valcová poistka PV14 16A aM		4,000	9,95	39,80
37	M	M030	Pom. Rele 2DC 12V		3,000	26,94	80,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	M031	STOP tlačidlo XB5 komplet		1,000	18,73	18,73
39	M	M032	Signalka LED 230 V, biela		2,000	10,61	21,22
40	M	M033	Vypinacia cievka SV-LT-X400		1,000	23,10	23,10
41	M	M034	Istic LTN 40-D-3N		2,000	66,01	132,02
42	M	M035	Casove rele CRM-91H		1,000	39,61	39,61
43	K	Pol373.4	Montáž prístrojov		1,150	35,45	40,77
D	D9		D9 - R.MP				386,57
44	M	M036	Istic LTN 6-B-1		1,000	5,17	5,17
45	M	M037	Istic LTN 10-B-1		5,000	4,45	22,25
46	M	M038	Istic LTN 16-B-1		1,000	4,23	4,23
47	M	M039	Istic LTN 20-B-1		1,000	4,90	4,90
48	M	M040	Zvodíc prepetia FLP 12,5 V/1+1		1,000	254,60	254,60
49	M	M041	Koncovka zvierka RSA L 35		4,000	0,19	0,76
50	M	M042	Zaslepka istica		5,000	0,13	0,65
51	M	M043	Prepojovacia lista PL 1P K		0,250	8,88	2,22
52	M	M044	Koncovka vodica s izoláciou		6,000	0,03	0,18
53	M	M045	Koncovka vodica s izoláciou		5,000	0,13	0,65
54	M	M046	Koncovka vodica s izoláciou		5,000	0,17	0,85
55	M	M047	Vodič čierny CY A4		1,000	0,47	0,47
56	M	M048	Vodič čierny CY A 10		1,000	1,26	1,26
57	M	M049	Vodič modry CY A 10		0,500	1,26	0,63
58	M	M050	Vodič zelenozltý CY A 16		0,500	1,96	0,98
59	M	M051	Stítok samolepiaci HASMA		1,000	0,14	0,14
60	M	M052	Stítok HLAVNY VYPINAC		1,000	0,11	0,11
61	M	M053	Stítok samolepiaci ER		1,000	0,33	0,33
62	M	M054	Skrina plachova 28M U2/28F		1,000	32,89	32,89
63	M	M055	Montáž rozvádzača		0,250	213,20	53,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 35 - SO 03,04 Zmena technického prevedenie – svietidlá bez dopadu na cenu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ



Zuzana Klusová

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča


6

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Judy

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

**ZL 35 - SO 03,04 Zmena technického prevedenie – svietidlá bez dopadu
na cenu**

Miesto:

Dátum:

16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana
Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

M - M - Práce a dodávky M

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 35 - SO 03,04 Zmena technického prevedenie – svietidlá bez dopadu na cenu

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D SO 03 Hlavný objekt

816,76

D D1 D1- LED svietidlá

816,76

1	M	Pol579	SVIETIDLO, STROPNÉ ZÁVESNÉ, PRIAME AJ NEPRIAME, LED, 59W, IP40; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, 4000K, 5750 lm		-11,000	242,34	-2 665,74
			WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W; 321-B-114-01-01 (1444x1444mm))SVIETIDLO PRISADENÉ, LED, ŠTVOREC, STMIEVATEĽNÉ DALI. 90W, 12000lm, 4000K		2,000	673,78	1 347,56
			WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W; 320-B-162-01-01 (1409x50x50); SVIETIDLO, NÁSTENNÉ, LED, STMIEVATEĽNÉ DALI, 23W, IP20; DIFÚZOR MIKROPRISMA, Ra82, 4000K, 3000 lm		4,000	245,94	983,77
			WEGA-MODULE2-DIM-DALI 18W; 320-B-102-01-00 (1124mm))SVIETIDLO ZÁVESNÉ, LED, PRIAME+NEPRIAME, STMIEVATEĽNÉ, IP20, 18W, 2400lm. 4000K		4,000	178,95	715,80
			WEGA-MODULE2-I-SPOJKA - 189mm (320-B-000-13-08)		4,000	27,46	109,84
			WEGA-MODULE2-I-SPOJKA - 189mm (320-B-000-13-08)		6,000	34,79	208,74
			WEGA-MODULE2-L-SPOJKA - 120x120mm (320-B-000-13-06)		2,000	34,79	69,58
			WEGA-MODULE2-I-LL pre 1124mm (320-B-000-03-22)		3,000	21,97	65,91
			WEGA-MODULE2-I-LR pre 1124mm (320-B-000-03-25)		3,000	21,97	65,91
			WEGA-MODULE2-LL-LR pre 845mm (320-B-000-02-20)		3,000	18,31	54,93
			WEGA-MODULE2-DIM-DALI 18W; 320-B-102-01-00 (1124mm))SVIETIDLO ZÁVESNÉ, LED, PRIAME+NEPRIAME, STMIEVATEĽNÉ, IP20, 18W, 2400lm, 4000K		6,000	178,95	1 073,70
			WEGA-MODULE2-I-SPOJKA - 189mm (320-B-000-13-08)		2,000	27,46	54,92
			WEGA-MODULE2-L-SPOJKA - 120x120mm (320-B-000-13-06)		2,000	34,79	69,58
			WEGA-MODULE2-L-SPOJKA - 120x120mm (320-B-000-13-06)		2,000	34,79	69,58
			WEGA-MODULE2-I-LL pre 1124mm (320-B-000-03-22)		1,000	21,97	21,97
			WEGA-MODULE2-I-LR pre 1124mm (320-B-000-03-25)		1,000	21,97	21,97
			WEGA-MODULE2-LL-LR pre 845mm (320-B-000-02-20)		1,000	18,31	18,31
0	M	Pol587	SVIETIDLO, NÁSTENNÉ, PRIAME AJ NEPRIAME, LED, 59W, IP40; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 4000K, 5850 lm		-5,000	223,58	-1 117,90
0	M	Pol594	SVIETIDLO, NÁSTENNÉ DO EXTERIÉRU, LED, 20W, IP65; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 3000K, 2000 lm; - VÝBER		-1,000	351,67	-351,67

D SO 04 Rekonštrukcia diagnostickej časti

-816,76

D D1 D1- LED svietidlá

-816,76

0	M	Pol579	SVIETIDLO, STROPNÉ ZÁVESNÉ, PRIAME AJ NEPRIAME, LED, 59W, IP40; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ		-10,000	242,34	-2 423,40
1	N		NOVA 60 UGR - SVIETIDLO, STROPNÉ ZAPUSTENÉ, LED, 40W, IP40; Ra min.80 DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 4000K,		10,000	136,50	1 365,00
0	M	Pol579	SVIETIDLO, STROPNÉ PRISADENÉ, LED, 58W, IP44; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 4000K, 5150 lm		-2,000	192,12	-384,24
2	N		NOVA 60 UGR - SVIETIDLO, STROPNÉ ZAPUSTENÉ, LED, 40W, IP40; Ra min.80 DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 4000K,		2,000	136,50	273,00
0	M	Pol721	SVIETIDLO, STROPNÉ ZAPUSTENÉ, LED, 40W, IP54; Ra min.90, stmievateľne DALI; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ/		-1,000	211,44	-211,44
0	M	Pol583	SVIETIDLO, STROPNÉ PRISADENÉ, LED, 17W, IP44; DIFÚZOR-OPÁLOVÝ, 4000K, 2350 lm		-8,000	71,96	-575,68
3	N		uPLC H M S/S OPD 350084 140 ECG W03 1x40W 3500lm 4000K IP44		8,000	142,50	1 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 36- SO 03,SO04 – Núdzové svietidlá – zvýšenie parametrov bez
dopadu na cenu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.10.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.

Probstnerova cesta 2/3082

054 01 Levoča

6




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

**ZL 36- SO 03,SO04 – Núdzové svietidlá – zvýšenie parametrov bez
dopadu na cenu**

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Zuzana

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Klusová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

M - M - Práce a dodávky M

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča

Objekt:

ZL 36- SO 03,SO04 – Núdzové svietidlá – zvýšenie parametrov bez dopadu na cenu

Miesto:

Dátum: 16.10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D			SO 03 Hlavný objekt				2 681,34
D	D1		D- Montáž				-28,27
16	K	Pol609	Montáž KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. RL3, R1.1, RL5, HR	ks	-4,000	4,54	-18,16
17	K	Pol610	Montáž OVLÁDACÍ PANEL - PZS module	ks	-1,000	41,89	-41,89
16	K	Pol609	Montáž KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. RL3, R1.1, RL5, HR	ks	7,000	4,54	31,78
D	D1		D- Materiál				2 709,61
0	M	Pol613	CENTRÁLNA JEDNOTKA AWEX-FZLV MAX 33Ah, 3 HOD.		-1,000	2 409,39	-2 409,39
0	M	Pol614	KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. RL1, RL2, RL4, HR		-4,000	29,23	-116,92
0	M	Pol615	OVLÁDACÍ PANEL - PZS module		-1,000	94,98	-94,98
0	M	N	Jednotka centrálna FZLV 2 40Ah AWEX-FZLV2 1F 230V 40Ah 8 okruhov max. 375W na 3hod (zvýšenie parametrov jednotky s možnosťou napajania a manažmentu väčšieho počtu liniek)		1,000	5 126,29	5 126,29
			KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. HD, RL2, RL4, RL5		7,000	29,23	204,61
D			SO 04 Rekonštrukcia diagnostickej časti				-2 681,34
D			D- Montáž				-60,05
16	K	Pol609	Montáž KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. RL3, R1.1, RL5, HR	ks	-4,000	4,54	-18,16
17	K	Pol610	Montáž OVLÁDACÍ PANEL - PZS module	ks	-1,000	41,89	-41,89
D	D1		D- Materiál				-2 621,29
0	M	Pol613	CENTRÁLNA JEDNOTKA AWEX-FZLV MAX 33Ah, 3 HOD.	ks	-1,000	2 409,39	-2 409,39
0	M	Pol614	KONTROLNÉ RELÉ - CZF/ montáž do rozv. RL1, RL2, RL4, HR	ks	-4,000	29,23	-116,92
0	M	Pol615	OVLÁDACÍ PANEL - PZS module	ks	-1,000	94,98	-94,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL37 - SO 04 – Požiarne klapky – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 11.01.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,00%	0,00
znižovaná	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.

Probstnerova cesta 2/3082

054 01 Levoča


6

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL37 - SO 04 – Požiarne klapky – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

Miesto:

Levoča

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL37 - SO 04 – Požiarne klapy – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

Miesto:

Levoča

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

		Pol63	Požiarne klapy hranaté PKIR-I-S-EI-400x315-DV9-T /cena za prevedenie ZV/	ks	-4,000	94,47	-377,88
		Pol63	Požiarne klapy hranaté PKIR-I-S-3G-315x300-DV9-T /cena za prevedenie ZV/	ks	2,000	94,47	188,94
		Pol63	Požiarne klapy hranaté PKIR-I-S-3G-315x250-DV9-T /cena za prevedenie ZV/	ks	2,000	94,47	188,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL 38 SO 04 – Výplne otvorov – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 11.01.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	0,00%	0,00	
znižovaná	0,00	0,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

6



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL 38 SO 04 – Výplne otvorov – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

Miesto:

Levoča

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Pracovisko centrálného príjmu Levoča - Zmena vonkajšie výplne otvorov

Objekt:

ZL 38 SO 04 – Výplne otvorov – úprava rozmerov bez dopadu na cenu

Miesto:

Levoča

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				0,00
107	K	766612223	Montáž okna nekompletiz. zdvojeného do zamur. rámu, otvár., skláp. jednokrídlové nad 0,81 m2	ks	-1,000	42,21	-42,21
108	M	6113086300	Okno plastové jednokrídlové OS, zasklené izolačným trojsklom - pieskované sklo 1470 x 1500 mm šxv - O14	ks	-2,000	257,31	-514,62
3	M	Pol14N	Okno plastové jednokrídlové S, zasklené izolačným trojsklom - PIESKOVANÉ SKLO 1170 x 600 mm šxv - O14N	ks	1,000	113,11	113,11
110	M	6113074300	Okno plastové dvojkřídlové OS, zasklené izolačným trojsklom - číre 1470 x 685 mm šxv - O16	ks	-2,000	122,95	-245,90
5	M	Pol16N	Okno pozorovacie z olovnatého skla, ekvivalent Pb 400x400mm, šxv - O16N	ks	2,000	344,81	689,62