

## DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levoča a.s.**  
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča  
IČO: 36 594 849  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1337/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Miesto podnikania: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
IČO: 36 168 335  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 304/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

### 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **5. 6. 2019 Zmluvu dielo** v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Vybudovanie pracoviska centrálného príjmu VNsP Levoča, a.s.“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### 3. PREDMET DODATKU

- 3.1** Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2** Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
*„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 2 696 441,49 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).*
- 3.3** Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4** Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.


**Príloha:**

- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Rekonštrukcia diagnostickej časti - ZMENA Sanácia stien“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Odkopy okolo objektu - I.etapa“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Samonosná konštrukcia pod stropmi“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 – Teplovod“
- Rozpočet s výkazom výmer „Prekládka NN rozvodov - dopočet“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 03 Hlavný objekt - podkl. betón, ker. preklady“
- Rozpočet s výkazom výmer „Podchytávanie základu objektu VZT“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Rekonštrukcia diagnostickej časti stavebná časť - Naviac práce II.etapa“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Zdravotechnická inštalácia dopočet“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Prierazy pre VZT“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 03 Hlavný objekt - Prístavba pracoviska CP: ZMENA INTERIEROVE DVERE“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 03 - Hlavný objekt - Prístavba pracoviska CP: ZMENA SVETLIKA“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 03 - Hlavný objekt - Prístavba pracoviska CP: ZMENA Hliníkové výplne“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 04 - Rekonštrukcia diagnostickej časti - ZMENA INTERIEROVE DVERE“

V LEVOČI, dňa 9.1.2021

**Nemocnica AGEL Levoča a.s.**

Nemocnica AGEL Levoča a. s.  
Probstnerova cesta 2/3082  
054 01 Levoča


  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Michal Pišoja, MPH**  
predseda predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
**MUDr. Ján Slávik, MBA**  
člen predstavenstva

V POPRADE, dňa 8.1.2021

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

  
ARPROG, a.s.  
POPRADE

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Ivan Ondko**  
predseda predstavenstva