ZMLUVA O DIELOG. 10/2019

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor§ich predpisov .
(dalej len ,Zmluva o dielo®)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: VSeobecna nemocnica s poliklinikou Levoéa, a.s.

Sidlo: , Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoéa

ICO: 36594849

DIC: 2022028932

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Repubhc and Slovakia, a.s.

IBAN: : SK7811110000001170766011

SWIFT: UNCRSKBX ' .
Statutarny organ: MUDr—Jozef Tekal MPH - predseda predstavenstva

Miroslav Curilla - &len predstavenstva
MUDr. Jan Slavik, MBA - &len predstavenstva
Stavebny manazér: Ing. Jan Mlynar
losoba poverena zastupovanim v technickych veciach/ s vy e B ..
x NG MICHL TISITL, A
(dalej len ,Objednavatel™) ' 02K pa ,

ZHOTOVITEL: ' ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad
Spoloénost’ zap:sana v Obchodnom registri Okresného stdu Presov
oddiel: Sa, vliozka ¢. 304/P

so sidlom Hodzova 3292/3, Poprad 058 01

zastUpeny : Ing. lgor Gallo, predseda predstavenstva
ICO: 36 168 335

IC DPH: SK2020016889

bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

€. uctu: 2625380145/1100,

IBAN: ~ SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SWIFT: TATRSKBX

(dalej len ,Zhotovitel*)

Preambula

Dna 17.08.2017 vydalo Mesto Levoga, pracovisko Mestsky trad Levo&a — stavebny urad,
ako vecne a miestne prislu$ny stavebny Grad podla § 117 zakona & 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon") rozhodnutie, ktorym bola povolenad stavba
.,Pracovisko centralneho prijmu Levoca“ a ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 21.08.2017
(dalej len ,Stavebné povolenie).
Nasledovné dokumenty, ktoré s Prilohami k tejto Zmiuve o dielo tvoria sucast Zmluvy
o dielo, a to:
(@) Dokumentécia na stavebné povolenie vypracovana zodpovednym projektantom
Ing.Martinom Gafiom, MG trust, s.r.o. Komenského 30, Bardejov, &.opr.4116*A*
(dalej len ,realizaéna projektova dokumentacia®),
(b) Stavebné povolenie,
(c) Ponuka Zhotovitela



Clanok 1.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotoveme stavby:

»Pracovisko centralneho prijmu Levo&a“ v rdmci projektu spolufmancovaneho z fondov
EU pod nazvom : ,,Vybudovanie pracoviska Centralneho prijmu VNsP Levoéa, a.s.*
(dalej len ,projekt”) v sulade s ustanoveniami tejto Zmiuvy o dielo a jej priloh, sttaznymi
podkladmi a podla realizatnej projektovej dokumentacie tak, aby bola stavba
uzivaniaschopna (dalej len ,Dielo). Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v stlade s.
ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit na Diele akékolvek vady
Sucastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj vSetky pripravné prace a.
administrativne  Gkony potrebné kriadnemu avéasnému vykonaniu Diela
v zodpovedajlcej kvalite v sQvislosti s pinenim predmetu Zmluvy o dielo a v stlade s
platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o dielo
za dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstaravania a realiza¢nu
projektovi dokumentaciu precital, ich obsahu porozumel ana zaklade realizaénej
projektovej dokumentacie, ku ktorej nema ziadne pnpomlenky ani vyhrady a pozZiadaviek
Objednavatela, je schopny zrealizovat ariadne avéas zhotovit Dielo v stlade
s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolemm a zavéazuje sa,
Ze pri priprave na realizéciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat véetky podmienky
uréené v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitefa predmetnej stavby.
Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akuikolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonéeni nebude splnat
pozadované parametre

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré su predmetom jeho pinenia podla tejto Zmiuvy
o dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
spbsobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmiuvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov,
ktorymi disponuje v potrebnom poéte a kvalifikanej skiadbe alebo
prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne odsthlasenych Objednavatefom.
V pripade vykonu ¢innosti, ktoré st predmetom plnenia Zhotovitela podfa tejto Zmluvy
o dielo subdodavatelmi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za vykon ¢&innosti
subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu Objednavatelovi tak, ako keby &innosti
vykonal sém.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a si mu zname vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyvilujid alebo moézu  ovplyvnit realizaciu Diela, ato vratane dopravnych
a komunikaénych pomerov a miesto realizacie je z technického hladiska spdsobilé na
dodanie a umiestnenie vsetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy o dielo v stlade so vSetkymi prislusnymi, najméa technickymi
predpismi, resp. bude v sulade s realizatnou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy o dotacii, ato
opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov a poskytnat im vSetku
potrebnu sucinnost’ a zabezpedit' primerané podmienky na vykon dozoru projektanta,
Statneho stavebného dohladu.

' Objednavatela bude v zmysle pnslusnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podfa ods.10 tohto Clanku
Zmluvy o dielo Objednavatel zasle Zhotovitefovi informaciu o Stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré
mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat' pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru poéas celej doby trvania



10.

Zmluvy o dielo.

Pre Ggely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednévatela Zhotovitefovi, ktory mu je doruceny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn®).

Clanok ll.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude areal V$eobecnej nemocnice v Levodi,
na parcelach definovanych v stavebnom povoleni.
Staveniskom sa pre Gcely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny realizanou
projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmiuvy
o dielo (d'alej len ,,Stavenisko“). >
Zhotovite! je pred prevzatim Staveniska povinny na viastné naklady zabezpecit vytyCenie
obvodu Staveniska, ato najneskér do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia Pokynu
Objednavatela. '
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Casti dalej povinny na vlastné naklady
a nebezpedenstvo najneskdr do 45 dni odo dna doruéenia pisomného Pokynu
Objednavatela zabezpedit vytySenie podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych
a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii prac, dalSie vytyéenie a véetky meracske,
geologické a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmiuvy o dielo alebo
jeho Casti, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za :
- presné vyty&enie véetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom Staveniska; .
- spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vdetkych objektov stavby a za
ich zakres do dokumentéacie pocas realizacie prac;
- zabezpe&enie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov v stivislosti s vy§sie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.
Objednavate! zabezpedi pre Zhotovitefa zakladné smerové a vyskové body, pricom
Zhotovitel je povinny na viastné naklady starostlivo chranit a udrziavat véetky smerové
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalsie predmety
(pomdcky) pouzité pre vytyéenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizécie Diela zisti
akakolvek chyba v polohe, vy$kach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek ¢asti Diela,
je Zhotovitel povinny na viastné néklady takéto zavady odstranit. Kontrola vytycenia, ktort
vykona Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyCovacich prac.

~ Zhotovitel berie na vedomie, Zze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho

stdastou sU aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost
a priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovand. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v o najmensom rozsahu obmedzoval préva, resp. zasahoval do
prav tretich os6b. Zhotovitel sa preto zavézuje véas, najneskor do 7 dni odo diia Pokynu
Objednavatela, predioZit Objednévatelovi na pisomné odsuhlasenie navrh Projektu
organizacie dopravy pred jeho schvélenim prisluSnym dopravnym inSpektoratom.
Viypracovanie a schvélenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel povinny zabezpedit’
na vlastné naklady. Schvalenie navrhu Projektu organizacie dopravy prislusnym
dopravnym in$pektoratom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Stavenisko Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitefovi na poziadanie Zhotovitela
po riadnom splneni prislugnych povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo. Zhotovjtel je
povinny zabezpedit, aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo
jeho &asti podla Zmluvy o dielo, pricom splinenie podmienok na odovzdanie Staveniska
alebo jeho &asti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatefovi, a to najneskor
2 pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho Casti tak,
aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do 50 dni odo dfa dorucenia Pokynu
Objednavatela Zhotovitelovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitefovi bude spisany



zéznam o odovzdan.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskam so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v sulade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim
Staveniska je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu
pokutu vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty deft omeSkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v pinej vySke vratane vysky
prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie stavby a Staveniska a zabezpedit Stavemsko
pred vstupom cudzich osOb na miesta, kde mdzZe dojst' k ohrozeniu zivota alebo zdravia
a zabezpeéit bezpeény pohyb oséb vykonavajlcich stavebné prace na Stavenisku.
Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpeéena ochrana
zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
véeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane vieobecne zavéaznych nariadeni
obce, v ktorej sa Stavenisko nachadza.

- Clanok I
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akukolvek ucelent ¢innost' vratane pripravnych prac na
Diele podfa tejto Zmluvy o dielo aZ na zaklade doruenia Pokynu Objednavatefa v stlade
s Clankom I. ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny zaéat stavebné prace na realizacii Diela najneskor do 51 dni odo
dna dorucéenia Pokynu Objednavatela.
Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit' a odovzdat’ Objednavatelovi najneskér do 18
mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitefom (dalej len
,Lehota vystavby").
Zhotovitel je povinny odovzdat' Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny vecny
a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby, a to najneskér do
~ 7 dni odo dia doruéenia Pokynu Objednavatela na odovzdanie harmonogramu, najneskér
do datumu =zapisniéného odovzdania staveniska. Stavebny dozor  odsuhlasi
Harmonogram préac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel' zapracuje pripadné
pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predloZi upravenut verziu Harmonogramu prac
Stavebnému dozoru na koneéné odsuhlasenie. PredloZzenie akonetné schvélenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.

. . Pokial Objednavatelovi vznikn( akékolvek $kody z dévodu nedodrzania odsthlaseného

Harmonogramu prac, Zhotovitel je pine zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatela, nahrady skody v pinej vyske vratane uslého zisku, Ghrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodato¢nych nakladov a strat Objednavatela plynucuch z
nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel' po vysporiadani narokov Objednavatela podla ods. 5 tohto glanku odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela a vychadzajlci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny
odmietnut’ schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvalenie
revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne
odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2
pracovnych dni od obdrzania. Zhotovitel zapracu;e pripadné pripomienky do 3 pracovnych
dni odich obdrzania a predioZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu préc
Stavebnému dozoru na koneéné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych
milnikov uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny
zaplatit Objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy aj zaaty den
omeskania. Pokial Zhotovitel nevykona vSetky prace, s vykonanim ktorych je podfa



Harmonogramu  prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného
mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Zhotovitel je povinny zaplatit’

~ Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 3-nasobku

uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kaZdy nedodrzany milnik za kazdy aj zacCaty den
omeskania. Objednavatelovi v takomto pripade vznika zéaroveri narok na odstupenie od
Zmluvy o dielo. ‘

Zmluvna pokuta uvedena v ods. 7 tohto &lanku je nendvratna aj v pripade spinenia Lehoty
vystavby. ‘ . ‘

V pripade, e Zhotovitel medka s plnenim terminov - milnikov uvedenych v
Harmonograme prac Objednavatel so Zhotovitelfom prijmu vetky potrebné opatrenia na
dodrzanie Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od
Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu  prac/revidovaného Harmonogramu  prac
a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy
a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budd
dodrané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takuto
aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné

- stanovisko podla tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti.

10.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podia ods. 9 tohto
¢lanku Objednavatelov narok na zmluvn( pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v&asné zhotovenie Diela predstavu
celkovl sumu 2 460 955,39 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena®). o
Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmiuvnych stran podia zékona €. 18/1996 Z. z.
o0 cenach v zneni neskoréich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V cene su zahrnuté najma
aviak nielen wvyluéne aj naklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu
Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vietky naklady sdvisiace s realizaciou
Diela, ako aj naklady na opravu a Gpravu pléch a cestného telesa a odstranenie
pripadnych skod.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo dfia protokolarneho prevzatia Staveniska,
uhradit Objednavatelovi vykonovi zabezpeku vo vyéke 5 % z Ceny diela bez DPH za
ugelom zabezpedenia narokov Objednavatefa vodi Zhotovitefovi poCas realizacie Diela
vyplyvajucich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy
o dielo pre pripad, e Objednavatelovi vznikne vodi Zhotovitelovi pohladavka (dale] len -
,vykonova zabezpeka“). :
Zhotovitel sa zavizuje uhradit vykonov( zabezpeku bankovym prevodom na Ucet .
Objednavatela, $pecifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym
zapodtom z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokdt, nahrady skody v pinej
vyske, dodatotné naklady a straty Objednavatela plyntice z nedodrZania Lehoty vystavby
Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatefovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o
dielo z dévodov na strane Zhotovitela. ‘

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti Objednavatefom bude Zhotovitel -
bez zbytoéného odkladu povinny doplinit vykonovi zabezpeku do pinej vysky, t. j. do vySky
5 % z celkovej Ceny diela, a to najneskdr do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na
jej doplnenie.,

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel je povinny vratit’ Zhotovitelovi vykonovti
zdbezpeku zniZenl o narok Objednavatela voci Zhotovitelovi podra ods. 5 tohto ¢élanku
najneskor do 10 dni odo dha ukoné&enia preberacieho konania stavby podfa tejto Zmiuvy
o dielo (&lanok VII Zmluvy). Preberacie konanie sa povazuje za ukoncené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
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13.
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stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole.
K zmene Ceny za vykonanie Diela mbze ddjst iba:
a) vpripade rozsirenia alebo zUzenia predmetu Diela na zaklade Pokynu
Objednavatels;
b) pri zmene technického riesenia pozadovanej Objednavatelom;
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade SutaZzného
vykazu vymer na podklade realizaénej projektovej dokumentacie stym, Ze vdetky
dodasné a slvisiace prace a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné
mechanizmy a nastroje, doasné stavebné materialy, paliva, leSenie a vietko ostatne
nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia
§kéd s tym suvisiacich, musi byt dodané, naindtalované, spravne a bezpelne
prevadzkované Zhotovitelfom ako sucast prac; naklady na ne, pokial nie s osobitne
vymenované v Sutaznom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkove
ceny su povaZované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkove
ceny sU pevné a ma sa za to, Zze pokryvaju vSetky aj stvisiace naklady a vydavky za
uvedenu poloZzku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predlozeného oceneného
vykazu vymer (dalej len ,Sttazny vykaz vymer“) na zaklade realizaénej projektovej
dokumentacie. Zhotovitel vyhlasuje, ze Sttazny vykaz vymer obsahuje vSetky Cinnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizaénej projektovej dokumentacii, ktora je
stgastou sutaznych podkladov a sttaznych podmienok. Ma sa za to, Ze zistené pripadneé
kladné alebo zéporné odchylky Sutazného vykazu vymer od realizanej projektovej
dokumentécie st zahrnuté v Stitaznom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel az poéas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.
Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim sutvisiace, ktoré nie su uvedené v Sitaznom vykaze vymer sa povaZuju za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach polozZiek uvedenych v Sutaznom vykaze
vymer.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez
vad a splfial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, véeobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov.
Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, “ktorych
pripadna potreba bude zistend poas realizacie Diela, a ktoré neboli zohladnené
v realizagnej projektovej dokumentécii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom
pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatefom v zmysle
odseku 8 je Zhotovitel povnnny pouznvat Jednotkove ceny alebo sadzby zo Sdtazného
vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouZit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nove
polozky a prediozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce
odsuUhlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
b) s odpoditanim prac, ktoré nebudl vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
Naviac prace budd rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatefom podpisany
dodatok k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela
k uplathovaniu ceny naviac prac vo faktdre. V supise vykonanych prac k faktare bude
Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla povodného rozpoCtu a
samostatne prace podia dodatkov k rozpoétom s oznacenim &isla dodatku k Zmluve o
dielo.
Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a
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vykony je Zhotovitel' povinny vykonavat ako sugast plnenia podfa Zmluvy o dielo na
vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZUJu len vydavky ktoré su
vzhladom na véetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v pinej miere slvisia s realizaciou
Diela, t.j. bez "stratného”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia bude vykonavana vzdy jeden krat Stvrtroéne.za
zrealizovant Cast Diela a bude riadne doloZena stipisom vykonanych prac, ktoré umoznia
Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou stéastou fakturacie musi byt stpis
vykonanych ' prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Ak
niektora Cast Diela nebola vykonana priamo Zhotovitefom, ale subdodavatelom
Zhotovitela, je nevyhnutnou stcastou nasledujlicej fakturacie (okrem prvej fakturacie)
bankovy vypis o Uhrade faktir vystavenych subdodavatelmi za zrealizovani a
faktirovanu predchadzajlcu Cast Diela v zmysle prislu§nych ustanoveni platnych zmlav
o dielo a/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitelom a subdodavatelmi. Faktdry
musia spliiat naleZitosti v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z.z. a musia byt vystavené
v stilade s cenami uvedenymi v Sttaznom vykaze vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavend prehladne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznadenie, ktoré je

-vsulade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Stcastou faktiry je supis

vykonanych prac, tj. rozpis realizovanych poloZiek Sutazného’vykazu, zostatky na
jednotlivych polozkach, vymer, pripadne iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny

“dozor a stavebny manazér.

Faktiry vystavené v stlade s touto Zmluvou o dielo s splatné do 60 dni od ich doru&enia
Objednavatelovi za predpokladu, Ze spifiaju vsetky nalezitosti uvedene v tejto Zmluve o
dielo.

V pripade, Ze faktura nebude spifiat véetky nalezitosti vyzadovane touto Zmiluvou o dielo,

bude sa povazovat za nelpint a Objednavatel je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na

doplnenie alebo prepracovanie. B 4

Faktary je Zhotovitel povinny .vystavit' v 4-och origindloch a musia obsahovat' vSetky

nalezitosti pozadované prisiuSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

Poskytovatelom a zakonom o DPH ¢&. 222/2004 Z.z., najmé:

» obchodné mena Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH; :

poradoveé ¢islo faktary;

¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

‘datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH,;

slovnu informéciu ,prenesenie dafovej povinnosti' ak osobou povinnou platit dar j Je
prijemca tovaru alebo sluzby,

e bankovée spojenie a &islo Uctu, na ktory ma byt faktira uhradena;

e odtlac¢ok pediatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktur bude:

a) supis vykonanych préc (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manazérom, certifikaty a preukézanie o zhode aktualne zabudovanych
materialov a prisiusnu fotodokumentaciu, ‘

b) bankovy vypis o Uhrade faktdr vystavenych subdodavatelmj za zrealizovanu a
faktdrovant predchadzajucu ¢ast Diela.

Faktura sa povazuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej cxastky v prospech

uétu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi faktdru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opréavneny pozadovat

urok z omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej Uhradou je v omeskani za kazdy



- zaCaty deh omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po
pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

- Zhotovitel 'sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na viastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v stlade s platnyml pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane
zdravia, v sulade s platnyml pravnymi predpismi o pozlarne; ochrane a s reSpektovanim
STN a rozhodnuti organov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sposobilé na
riadne uZivanie a po jeho vykonani vzmysle tohto ods. 1 sposobilé na vydanie
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat poz:adavky
Objednavatela, ktoré st stiastou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny na viastné néklady vypracovat potrebné znadostl o vydanie suhlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgéanov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podra realizaénej projektovej dokumentacie spifialo technické, technologické
a vykonnostné parametre uvedené v sttaznych podkladoch, v Zmiuve o dielo, stavebnom
povoleni, inych rozhodnutiach prislusnych organov a vo v8eobecne zavaznych pravnych
predpisoch.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat' v sulade so zakonom ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov skugobny plan Diela a.plan uZivania
Diela v pripade ak sa Dielo odovzdava do skuSobnej prevadzky. Skusobny plan je
Zhotovitel povinny vypracovat najneskér 5 dni pred zacatim stavebnych prac na realizacii
Diela a predlozit Objednavatelovi na schvalenie, pricom Objednavatel skasobny plan
schvaluje za G¢asti projektanta.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo
a na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadrenl
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
b) v stlade so sutaznymi podkladmi;
¢) realizanou projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odsthlaseného Stavebnym dozorom.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Materidly, stavebné ‘diely a vyrobky zabezpelované
Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudt mat, resp. nebudd zodpovedat' zmluvnym a
pozadovanym sklskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel moéze
stanovit' termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je
dévodom na odstupenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vsetkych tkonov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny,
kedykolvek ho oto Stavebny dozor poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach
a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za G&elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena
tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného oznamenia
Stavebnému dozoru a pisomného odsthlasenia Stavebnym dozorom.
Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neticeiné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie Stavebného dozoru apo predchadzajlicom pisomnom schvaleni
Objednavatela vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Zhotovitel je pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim
v8etkych existujucich sieti. Zhotovitel pred za€atim prac pisomne poZiada viastnikov,
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spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyéovanim a vysondovanim sieti znasa Zhotovitel. Zhotovite! je zodpovedny za vetky
§kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi poas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto $kody musi na viastné naklady odstranit” k pinej spokojnosti
Objednavatela a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel
je povinny urobit’ vetky opatrenia a splnit’ véetky opravnené poziadavky opravnenych
organov, viastnikov a prevadzkovatefov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti.
Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.

Ziadna ¢&ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu
Stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela,
ktord ma byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny
dozor, Zze Gast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonane prace boli vadne nesie
naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znas$a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materialoch az do dita
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prisludnej Casti Zhotovitefom a
prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podla Zmluvy o dielo. Skutoénost, Ze Objednéavatel
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu Zmluvy o dielo.
Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. i po&as realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentéciu
hranitnych kamenov, rozvodov, kéblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktord vidy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi,
a nasledne vznikni pochybnosti oich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za
rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat

Cistotu a priebeZne odstrafovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit realizatnu projektovi dokumentéciu len pre zhotovenie
predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizatnej projektovej dokumentécie musi byt
k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym
dozorom a kazdou d'alSou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad

Diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a Gdrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & su vo viastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spésobené realizaciou predmetného Dlela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté

na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osodb je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit na viastné naklady opravou, a to najneskoér do 3 dni odo dna, kedy

k $kode doslo. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit' na

naklady Zhotovitela resp. pouZit' na odstraneme §kod financné prostriedky z vykonovej

zébezpeky.

Ak v suvislosti so zadatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znadky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich

na viastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v sulade so

_ schvalenym Projektom organizacie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel sa zavézuje na

vlastné naklady zabezpeéit' a so sthlasom Objednavatela umiestnit informacné tabule
pre verejnost s aktudlnymi Udajmi o konkrétnych dopravnych ainych obmedzeniach
suvisiacich so stavebnymi pracami podfa Zmluvy o dielo, o predpokladanom &ase trvania
tychto obmedzeni a o moZnych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam
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lobchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoSlo
k poSkodeniu ciest a mostov umozZnujlcich spojenie so Staveniskom alebo vedicim
k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitefa alebo
ktorymkolvek z jeho poddodavatelfov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat
a pouzivat také vozidla a mechanizmy aobmedzit aroziozit naklad tak, aby kazda
doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto
cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne
odstranit na vlastné nakiady ich opravou. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny
tieto zavady a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela. ‘

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel od dorucenia Pokynu objednavatela poveri- trvalym riadenim prac na
Stavenisku Stavbyvedtceho, s poZadovanymi skisenostami a kvalifikaciou v zmysle
platnych predpisov Slovenskej republiky. VSetci stavbyvedtci Zhotovitela musia mat
opravnenie na vykon stavbyvedlceho v zmysle zakona €. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni. Primerana ¢ast
dohliadajiceho personalu Zhotovitefa musi mat pracovni znalost (Ustnu i pisomnu)
slovenského jazyka, v opa¢nom pripade Zhotovitel zabezpeéi na Stavenisku dostatoény
pocet spdsobilych timoénikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskdr k terminu ukondéenia preberacieho konania po dokoncéeni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit’ §kody a upravit' ho na vlastné naklady do
stavu podla pokynov Stavebného dozora.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze stavebny. materidl, resp. realizované Ccasti Diela
prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel
neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskutocnenych prac
a Zhotovitel nadalej znasa nebezpecéenstvo §kody na zhotovovanej veci.
Nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel do dria podpisu
preberacieho protokolu po dokonéeni Diela Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a véas, Objednavatel je opravneny
pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu.vo vySke 0,5 % z ceny Diela
za kazdy zacaty den z omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela.
Pravo Objednavatela na nahradu $kody v pinej vySke (vratane vySky presahujlcej
uhradend zmluvna pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela
podla tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit
zmiuvnG pokutu v pinej vydke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak
lehota nebude uréend, tak je povinny v pinej vy$ke nahradit $kodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnd pokutu do 15 dni odo diia dorugenia vyzvy Objednavatefa.

Ak predmet Diela nebude spifiat’ parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve
o dielo vratane jej priloh a vo véeobecne zavaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvni pokutu vo
vyske 5 % z Ceny Diela. Pravo Objednavatela na nahradu skody v pinej vyske (vratane
vysky presahujlicej uhradent zmluvnt pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie s dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozZit pisomny zoznam vSetkych
subdodavatelov na odsthlasenie. Zmenu subdodavatelov moze Zhotovitel vykonat len
s vopred dorutenym pisomnym suhlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy o dielo.
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. Clanok VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel"

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

je povinny postupovat’ podia pro;ektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie
a realizatnej projektovej dokumentacie. .

je povinny realizovat' predmet Zmluvy o dielo v stlade so Zmluvou o dielo vratane jej
sucasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a realizaéne;
projektovej dokumentécie, s platnymi STN, predpismi BOZP, suvisiacimi
‘rozhodnutiami prislu§nych organov a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi aje povinny nakladat s odpadmi vznikajacimi pri realizacii stavby
v stlade s ustanoveniami zékona o odpadoch v platnom zneni

pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle sutaznych
podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne viastnosti, aby bola pri beZnej tdrzbe
zaruCena poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotneho prostredia, bezpecnost pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom mbze poZadovat adekvétne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materidlom obsiahnutym v realizatnej projektovej dokumentacii.
Pouzité materidly musia spifat’ poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona,
STN a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie
nema vplyv na Cenu Diela;

ie povinny pogas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpe&ovat kontrolné skasky
pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
¢asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym sktskam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na
viastné naklady.

zabezpedi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vSetkych materidlov alebo
vybavenia v stlade s technickymi $pecifikaciami najmenej 7 dni pred planovanou
objednavkou alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkam Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru novi vzorku do dvoch tyzdfov.
Riziko, vydavky azodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym
dozorom znasa Zhotovitel,

1.8. je povinny si zabezpedit' na vlastné naklady vsetky povolénia, suhlasy, stanoviska

1.0,

- 1.10.

1.11.
1.12.

aine potrebné dokumenty, ktoré neboli stcastou stavebného konania, ale su
potrebné k realizécii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu
informaénych tabdl, sthlas s pracami v ochrannych pésmach, rozkopavkové
povolenia, povolenia k zvladtnemu uzivaniu cestnych komunikéacii, na vyty&ovanie
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane véetkych druhov dani
a poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokat za
nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozx Stavebnému
dozoru certifikaty vydané opravnenymi institiiciami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni stladu vybavenia a materidlov, ktoré budd stGc¢astou Diela v stilade s
projektovou dokumentaciou pre realizéciu stavby o ¢om sa vyhotow preberaci
protokol ;

je povinny na viastné naklady zabezpeéit dodavku a montdZz potrebného
stavebného materialu;

je opravneny Ziadat' od Objednavatela potrebntl siéinnost’;

sa zavézuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody
spbsobené pri vykone &innosti a Skody spdsobené vy§§ou mocou a na majetku
a zdravi tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou ako aj v stvislosti
s Cinnostou  a prevadzkou jeho ‘suddodavatefov (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za $kodu®). Miniméina poistnd suma pre poistenie zodpovednosti



1.13.

1.14.

1.15.

za S$kodu je 2 000 000,- EUR. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujice vy$ku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia uinnosti
Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej
lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstipenie od Zmluvy o
dielo bez finan¢nych narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel povinny udrziavat' do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania’
dokondeného Diela. Zhotovitel v plnej vyske znasa pripadnt Skodu spdsobent
kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.

je dalej povinny na vlastné naklady poistit’' Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni€enia, straty,
odcudzenia alebo inych $kdd na zhotovovanom Diele (dalej len ,,poistenie diela”).
Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujtce vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
Géinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstupenie od
Zmluvy o dielo. bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit' Objednavatelovi kazdu poistnt udalost' na stavbe do 5 pracovnych dni od
jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat Objednavatela o vyplateni
a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti. '
je povinny pisomne upovedomit’ poistovatelov o zmenéach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celll dobu vykonavania
prac podla Zmiuvy o dielo. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného pola -terminov uvedenych
v bodoch 12. 13 tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost
dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované Zmiuvou o dielo
alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podfa tohto bodu méze Objednavatel
v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vSetky takéto poistky a platit
potrebné poistné a naklady s tym spojené si odéitat’ ako dih Zhotovitela zo splatnej
pohladavky Zhotovitela. '
Poistenie podla bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté na spoloéné meno
Zhotovitela a Objednavatela a musi kryt:
a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo $kodam vzniknutym

z akejkolvek pri¢iny odo diia zaCatia prac na Stavenisku az do ukon&enia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaruénej doby za stratu alebo Skodu,

ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo
skodu spdsobentt Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podia
Zmluvy o dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruéne;j
dobe;

c) Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo po$skodenim akéhokolvek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela
a odstranovania vad Diela a voéi véetkym narokom na nahradu $kody, stdnym

“konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;

~d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nez je samotné Dielo)

117,

1.18.

vyplyvajlcich z realizacie Zmluvy o dielo.

. na svoje naklady zabezpedi vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu

predmetu Zmluvy o dielo;

na viastné naklady zabezpeéi oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek
Stavebného zakona, vzmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a v zmysle poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpe&enie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spiha poZziadavky série noriem 1ISO 9000, dodrZiavat a aktualizovat ich



1.18.

1.20.

1.21.

1.22.

1.25.

1.26.

- 1.27.
1.28.
1.29.

1.30.

1.31.

po cely Cas realizacie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho
subdodavatelia a dodavatelia vyhovovali pozZiadavkam zriadeného Planu
zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za v8etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to &i tieto boli vykonavané . jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa zavazuje, Ze aktkolvek nim spdsobenu,
alebo zapricinen Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, ze
uvedie poskodent Cast predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo ingj veci do
pbvodného stavu. Ak uvedenie do pdévodného stavu nie je mozné, nahradza sa
Skoda v peniazoch. Sumu naroku na nahradu $kody spdsobenej Zhotovitelom je
Objednavatel opravneny jednostranne si zapocitat zo sumy garanénej zabezpeky
alebo odpodcitat si z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom;

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so
v8etkymi zaleZitostami v zmysle prisluSnych ustanoveni Stavebného zékona, do
ktorého musi zapisovat' vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.
Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit' a/alebo dopifiat Zmluvu o dielo.
Zapisy vstavebnom denniku podpisané Zhotovitelom, Objednavatefom
a stavebnym dozorom vykonané v stlade so Zmluvou o dielo s pre zmiuvné strany
zavazné;

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpedit pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatefov absolvovanie vstupnych skoleni
a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

md&Ze na stavbe -nasadit len persondl, ktory ma pozadovant kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom Case;

. je povinny vybavit' svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
. ha zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi

personal, ktory Objednavatel oznadi za nedostatoéne odborne spésobily na vykon
prac pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohladu na to, i ide o personal
Zhotovitela alebo jeho subdodavatela. V opaénom pripade je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvnui pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostato¢ne odborne sposobily personal jednotlivo, tzn. za kazdu jednu osobu.
sa zavézuje pri realizacii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych
podmienok podla Zmluvy o dielo;

znaSa odo dna zacdatia prac na predmete Zmluvy o dlelo az po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpeéenstvo skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutl
$kodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit' alebo nahradit' na vlastné naklady
tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poSkodena Cast' pri odovzdani a prevzati
bez vad a v stlade so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelow prekazky na
odovzdanom Stavenisku, ktoré moézu spomalit’ alebo ohrozit' prace na predmete
Zmluvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatefom méze ukondit realizaciu Diela
pred uplynutim Lehoty vystavby, priom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle
Zmluvy o dielo;

sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budl nosit' obleCenie zretelne jednotne oznacené
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na Stavenisku
budul oznatené firemnou znackou;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pomocky v stlade
s predpismi BOZP a pozZiadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny
pracovnik pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému-dozoru do 14 dni
od podpisu Zmluvy o dielo;

je povmny na vilastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych



1.32.

1.33.
1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

komunikaciach, uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu a odstrafiovat
odpady a nedistoty, ktore vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini tuto
svoju povinnost, vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskor vak
do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho,
ze v pripade, ak tdto povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruéeni vyzvy, ma
Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb
na naklady Zhotovitela, pri¢om v tomto pripade Objednavatel nie je v»azany
jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnt ¢innost ani v pripade ze su v
Sutaznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zaroveri strdca narok na zaplatenie
prac podla tohto odseku Zmliuvy o dielo (ak boli sti¢ast'ou Sttazného vykazu vymer);
je povinny uvolnit” Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstupeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko
v stanovenej lehote, Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a urdi

- Zhotovitelovi primerant dodatoént lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne

poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachadzajuce sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat
Stavenisko podla tohto ¢&lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deri omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatefovi
pravo na nahradu Skody v pinej vyske (vratane vysky prevysujucej zmluvnu pokutu);
je povinny v pravidelnych intervaloch zuc€astnit sa na kontrolnych dnoch
zvolavanych Stavebnym dozorom za Udasti Objednavatela, Stavbyveduceho a
ostatnych zastupcov Objednavatefa a Zhotovitela;

je povinny na zaklade ziadosti podat’ Objednavatelovi, poverenemu zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie
o skutoénostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii,

je povinny dosledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. €.
508/2009 Z.z. a Nariadenia viady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy
v oblasti ochrany zdravia a bezpeCnosti pri praci. Starostlivost o bezpe&nost
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitefnou ¢astou pripravy, planovania
a plnenia pracovnych uloh (§132 zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia G€innosti Zmiuvy o dielo oznamit
Objednavatelovi meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto €innosti
kvalifikovana a musi mat' opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni
na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi
ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim préac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit' ,Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci‘. Tato dokumentacia musi reSpektovat zakon €. 124/2006 Z.z. Zhotovitel

-odovzda uvedeny plan Objednavatelow pred zacat:m prac a zaroven oznami

zacatie Prac In§pektoratu prac.
je povinny vykonavat vSetky prace v sulade s planom bezpeénosti a sledovat

“inStrukcie povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia

a bezpecnosti pri praci.

Informovat’ Objednavatela o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat suhlasv
s ich zmenou v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

je povinny redpektovat $pecifika, ktoré spocivaju v skutocnosti, ze Dielo je
vykonavané v aredli nemocnice a tomuto prispdsobit’ vykon prac /pracovna doba,
hluk a pod./ zohfadfiujuc v tomto smere pokyny Objednavatefa.

2. Objednavatel:

2.1.
2.2.

je povinny poskytnit Zhotovitelovi stiginnost’ v rozsahu podla tejto Zmiluvy o dielo;
je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmiuvy o dielo, protokolarne

odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;



2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny ziadat od Zhotovitela informéacie o akychkolvek skutoénostiach
tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat v§etky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo.

2.6. Je povinny prevziat Dielo, v pripade ak su odstranené vsetky vady diela v zmysle
poziadaviek Objednavatela.

Clanok VL.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat' pisomnt Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred
pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum a ¢as zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred. .

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych §kod
spbsobenych Zhotoviteflom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich
osbb.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania
Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatelow dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi€och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg" a “pdf* v poéte 3
ks. Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho
konania.

- Uplna dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Dlela opatrenti peciatkou
Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim reahzovanej stavby v zmysle vyssie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpelovat geodetickymi metédami polohové a
vySkové zameranie skuto€ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsthlasené
projektantom, Stavebnym dozorom s ich struénym oddvodnenim; :

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- vSetky osvedCenia azavdzné odborné stanoviskd potrebné k vydaniu
kolaudaéného rozhodnutia o

- protokoly o UspeSnom vykonani jednotlivych skusSok (konkrétne skusky
vodotesnosti kanalizacie a $acht, tlakové skusky, kamerové skusky, individuéine
a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

- zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zéznamy ztychto skiSok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

- doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikaciach a chodnikoch (protokoly

- o skuske);

- spravy o odbornych prehliadkach, skdskach a Uradnych skuskach na vSetky
vyhradené technické zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu

- dokumentaciu komplexnych skisok a protokol o ispesnom vykonani komplexnych
skusok;

- kopie stavebnych dennikoy;

- $pecifikaciu beznych porich a ich oprav;

- doklady vyzadované podla platného zakona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;



- sprievodna dokumentécia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych viastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni
a materidlov podfa STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom
spracovani materidlov, zvaratskd dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym
nadrziam, protokoly osved&ujuci kvalitu pouZitych materidlov, spojovacich
materidlov, elektrod, statické vypolty stavebnych a ocelovych konstrukcii,
pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni,
zariadeni .merania a regulacie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty,
osvedéenia 0 akosti a kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich
pristrojov a snimadov, karty $krtiacich organov, zariadeni a materialov podia STN,
protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podfa STN, protokoly o nastaveni ochrén,
protokoly o vykonani ski$ok, dokumentacia motorov, servopohonov, vychodzie
spravy podla STN, prehldsenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré st zabudované do
stavby spifiaju poiiadavky technickych predpisov a Specifikacii);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych podas vystavby;

- zéaznamy o zaskoleni obsluhy;

- vsetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia podla
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a doklady poZzadované Objednavatefom
alebo Stavebnym dozorom;

- dokiady potrebné kriadnemu prevadzkovaniu Diela' a pisomné potvrdenie
budticeho prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukoné&enia preberacieho
konania zagina plynit zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole
sa uvedie datum zacatia a pripadne ukoncenia zarucénej doby.

Objednavaterl nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak toto nie je riadne vykonané,
najma ak v éase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast’ akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z vyssie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v prnpade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho
niektorej ¢asti alebo ¢asti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela,
ktory bude podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Sucastou zapisu
o zistenych vadach bude detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho ¢asti a nedostatkov
a Objednavatefom uréeny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.
Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o dielo sa povazuje za splneny okamihom ukonCenia
preberacieho konania, pri¢om preberacie konanie sa povaZzuje za ukonéené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podfa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise
o zistenych vadéch, obdrZzanim pisomného potvrdenia Objednavatela Diela, ze Dielo
splfia podmienky prevadzky.

Clanok VIII.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, ze predmet Zmiluvy o dielo ma v dobe ukongenia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté viastnosti, e spifia projektované technické a ekonomické
parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky
a podmienkam uréenym v sutaznych podkiadoch av tejto Zmluve o dielo vratane jej
priloh, a 2e nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvycajnym alebo v Zmluve o dielo predpokiadanym ucelom.

Zhotovitel zaruéuje, Ze tieto viastnosti bude mat Dielo minimélne 60 mesiacov ( § 12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukongenia
preberacieho konania.



Zaruka 60 mesiacov sa vztahu;e aj na véetky stroje, zariadenia, technolégie a stavebé
prace.

Zaruka 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je
vyrobcom preuka’zatelné dana ina zaruéna doba.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodane mnozstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavam a preberani
predmetu Zmluvy o dielo , zaéina zarucna doba plynut diiom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povaZzuiju. za prebraté dfiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zakonnika - zavazok Zhotovitela je spineny riadne az dfiom odstranenia
véetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o0 odovzdani a prebrati Diela).
Zhotovitel' je povinny najneskér do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela
uhradit Objednavatelovi garanénli zabezpeku vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH,
pricom tito zabezpeku pouzZije Objednavatel na thradu pripadnych zmluvnych pokut
a §kbd, narokov z vad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmiuvy
o dielo (dalej len ,garanéna zabezpeka“) pocas trvania zaruky v zmysle ods. 2. tohto
¢lanku Zmiluvy o dielo. :
Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garantni zabezpeku bankovym prevodom na ucet
Objednavatela, specifikovany v zahlavi tejto Zmiuvy, resp. vo forme bankovej zéruky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitefovi garanénu
zébezpeku znizenl o naroky Objednavatela voéi Zhotovitelovi podia odseku 4 tohto
¢lanku najneskér do 60 dni od uplynutia zarucnej doby a odstraneni vSetkych vad
reklamovanych v ramci tejto doby, na zaklade pisomnej znadostl so splatnostou 30 dni
odo dfa dorucenia Ziadosti.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ase odovzdania vratane
skrytych a pravnych vad aza vsetky vady vzniknuté pocas zaruCnej doby. AK
Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati Diela a ktoré sa vyskytn( v zarucnej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavate! oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom ¢o ich zistil
alebo €o ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaruéna doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit' vadu najneskér do
10 dni od doruéenia oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je
Zhotovitel povinny odstranit’ a/alebo nahradit’ aj véetky Skody spdsobené vadou a vietky
skody spdsobené odstrafiovanim vady. Vada sa povazuje za odstranend az okamihom
odstranenia al/alebo nahradenia S$kody spdsobenej vadou aSkody spobsobenej
odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujucu havarijny stav Diela alebo
vadu, ktord sposobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do
nasledujliceho diia po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do
10 dni odo diia doru¢enia oznamenia Objedndvatela o vade spdsobujlcej havarijny stav
Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havarie, odstranit’ a/alebo nahradit' aj vetky
$kody sposobené vadou a vsetky Skody spdsobené odstrariovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou
a véetky $kody spdsobené odstranovanim vady, ma sa za to, Zze vada nebola riadne
odstranena. : _

Ak Zhotovitel neodstrani niektori z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi véetky $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
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Objednavatel je opravneny odstranit vadu a skody spdsobené vadou a odstranovanim
vady prostrednictvom odborne spbsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je
viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady
nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podlfa Zmliuvy.
Objednavatelove pravo na. uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynaloZzené naklady, ktoré vznikli
Objednavatefovi pri odstrafiovani vady alalebo Skody spdsobenej vadou alalebo
odstrarfiovanim vady na zaklade faktlry vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou
budu doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota
fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia jej vystavenia.
V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZzenych nakladov sa Zhotovitel

~ zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnent zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za

kady defi omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kaZdej opravnenej reklaméacie je Objednavatel opravneny
pozadovat' od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. TGto pokutu
Zhotovitel neplati, ak reklamovant vadu odstrani v termine uréenom Objednavatefom a
vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej
vady a takito dohodnuty termin odstrénenia vady aj dodrZi a reklamovana vada bude
v celom rozsahu odstranena na naklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo
v termine uréenom Objednavatelom je 200,- EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy
zacaty deri omeskania aZ do dna, kedy budl vady odstranené, pricom zmluvnt pokutu
je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatefa. Ak ide
o omeskanie s odstranenim vady sposobujlicej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na
zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy
zaCaty def omeskania s odstrénenim tejto vady. Nesplnenie zavazku Zhotovitela
odstranit vadu po dobu dlh$iu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitefom, ktoré opraviiuje Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy o dielo.

Clanok X.
Odstapenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo,

v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344

a nasledujiice Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne

vykonané prace pisomne odsthlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmiuvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moze odstlpit od Zmluvy o dielo alebo odobrat’ Zhotovitelovi ¢ast’ prac

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady

Zhotovitefa ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet pinenia
v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo; -

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektoru

povinnost uvedenu v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch tykajacich sa predmetu Zmluvy o dielo.
Dévody odstlpenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia asti prac uvedené v ods. 3 tohto
¢lanku sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.
V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia Casti
prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &l. I Zmluvy o dielo, Zhotovitel je
povinny vratit Objednavatelow preplatok za nevykonané prace a nahradit Skodu a

- preukazatelné zvySené naklady ktoré vznikni Objednavatefovi predizenim - lehoty
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realizacie Diela, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢&asti vykonov
Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho €asti inému Zhotovitelovi
(bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré
vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v
dosledku odstranovania vad jeho pinenia, a to najneskor do 15 dni odo dfia dorugenia
vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukoncenie prac si mdze Zhotovitel narokovat primerant thradu za zabudované
zariadenia. Objednavatelovi pritom zostavaji zachované naroky na nahradu pnpadnej
Skody v plnej vyske

Zhotovitel méZe odstupit od Zmiuvy o dielo v pripade, ak Objednavatel nepini svoje
zmluvné povinnosti vyluéne z dévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi -
znemozni vykonavanie Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatela a urcit mu dodatocne
primerany lehotu na spinenie zavdzkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o dielo a pisomne
vyhlasit, ze v pnpade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.
Zhotovitel mdZe odstipit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za
predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo
na nahradu $kody a nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si
uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’ stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje dalSie naroky stvisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskor 14
dni po vyGétovani s nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vyuctované naroky
Objednavatela podlfa predchadzajicej vety zaplatit’ najneskor do 15 dni odo dna ;
dorucenia vyuctovania Zhotovitefovi. :
Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vys$ej moci, o tom najneskoér do 3 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhl zmiluvnd
stranu. V opaénom pripade sa ma za to, Ze okolnosti.vy$8ej moci nenastali. V pripade,
?e by vy$$ia moc spdsobila odiozenie zmluvnych zavézkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel st opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky,
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma
pravo okamZite vypovedat ‘a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit' si u Zhotovitela jednorazov zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutie podrobit' sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel st opravneni dat' pracovnikom Zhotovitela prikaz
prerudit’ pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpelnost

-uskutoétiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su

realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podia Zmiuvy o dielo,.
pri porudeni ktorej nie je dohodnuta zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo

- za kazdé poruSenie a za kaZdy zadaty defi porusenia i opakovane, az do diia, kedy bude .

poru$enie zmluvnej povinnosti odstranené, pricom zmluvni pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto
Zmluvy, ktoré bude dévodom na odstlipenie Poskytovatela od Zmluvy o dotacii alebo
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dévodom na vratenie dotécie poskytnutej na zéklade Zmluvy o dotécii z ddvodov na
strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na vyzvu
Objednavatela zmluvnt pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok
na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevysujucej zmluvnu pokutu).

Zmiluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej
republiky. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

VsSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, budu rieSené pred prisluSnym vSeobecnym stdom Slovenskej republiky.
Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazujl za dorucené:;

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, dhom, ked jej prijatie bolo odopreté,;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulozi na
poste, povazuje sa za doru¢enu uplynutim tretieho dfia odo dia jej odoslania,
i ked' sa adresat o jej uloZzeni nedozvedel,

d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedenu v Zmiuve o
dielo z dbvodu, Ze adresat nie je zndamy a ina adresa nie je druhej zmluvnej
strane znéma, pisomnost sa povaZuje za dorufeni dfiom vratenia
nedoruéenej zasielky odosielatelovi. :

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhladom na objem finanéného pinenia z tejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatela si je vedomy skutoénosti, Ze ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

‘verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZoRPVS"). Na

zaklade tychto skutoCnosti Zhotovitel prehlasuje, Ze je v ase podpisania tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*) v stlade so ZoRPVS.
Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, musia
byt' v €ase uzatvorenia tejto zmiuvy takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas
platnosti tejto zmluvy dbjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela predavajiceho
zRPVS, je Zhotovitel povinny okamZite ukonit pinenie tejto Zmluvy o dielo
prostrednictvom takéhoto subdodavatela. ‘ /

Zhotovitel je oprédvneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel
Objednavatelovi pisomne minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela. ‘

Zhotovitel je v sulade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani) povinny uvadzat aktuéine Gdaje o svojich subdodavateloch,
Gidaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkove] realizacii predmetu zmluvy. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe k tejto Zmiluve o dielo. Zhotovitel je povinny poZadovat od
subdodavatefov poskytovanie aktualnych (dajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované tdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
zmeni subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut’ Objednavatelovi vSetky tdaje podla tohto odseku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajice sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.
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Zhotovitel je povinny pinit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a

inych suvisiacich pravnych predpisov (0.i. ZoORPVS), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat svoj aktualny zaznam v
RPVS,

i) zabezpedit' spinenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a

navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo, '

iii) oznamovat Objednavatelovi aktualine Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela
na plneni predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpedit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajlice sa osobného
postavenia noveého subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbvodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodévky, novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych Gdajov a

zodpovednych pracovnikov za G¢elom pinenia Zmiuvy o dielo.

Clanok Xil.
Auditna dolozka

1 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavtelia su povinni strpiet’ vykon kontroiy fauditu stvisiaceho

s dodanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocéas platnosti a G€innosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Vybudovanie
pracoviska Centralneho prijmu VNsP Levoca, a.s.,.”, KOD ITMS: 302021M090 a to
opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebn( stcinnost. Opravnené osoby

su:

a. MZ SR a nim poverené osoby,
" b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
C. Najvy8§i kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikany
organ a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok XIil.
Zaverectné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky.

Vietky dokumenty tykajice sa Zmluvy o dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku.

Vztahy neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zédkonnika

a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie

dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budl spoloéne a nerozdielne zodpovedne vodi Objednavatel'ow za
realizaciu Zmluvy o dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmiuvy o dielo;

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto oséb;

c)Zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiiceho
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stihlasu Objednévatela.
Zhotovitel nesmie zriadit' zaloZné pravo afactoring k svojim pohladavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podia Zmluvy o dielo alebo
s nou suvisiacich bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajlice sa vad predmetu
Zmluvy o dielo, zarucnej doby, rieSenia sporov, garanénej zabezpeky, narokov
Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov
Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pnpade odstapenia od Zmluvy o dielo
ktoroukolvek zmluvnou stranou.
Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma
platnost originélu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre
Objednavatela.
Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma -
zmluvnymi stranami, ktoré budl stcastou Zmiuvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.
Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.
Zmluva o Dielo nadobudne v stlade s ust. § 47a Obcianskeho zékonnika G&innost jeden
defi po zverejneni Zmiuvy o dielo Objednavatefom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a) ak Objednavatel nedoruci Zhotovitelovi Pokyn objednavatela do 1 roka odo dia
podpisu Zmluvy o dielo; alebo
b) ak Objednavatel odmietne prijat’ dotaciu na zaklade Zmiuvy o dotacii; alebo
c} ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zadavania zékazky; alebo
d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania zakazky.
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu
pokutu alebo iné sankcie &i finanéné od$kodnenie vodi Objednavatelovi.

-V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, nedcinné

alebo nevynutitelné, nebude to mat' vplyv na platnost, uéinnost alebo vyndtitelnost
ostatnych ustanoveni. V takomto pripade su zmluvné strany povinné vyvinut Usilie za
UCelom nahradenia takéhoto ustanovenia tak aby to zodpovedalo pévodne
zamyslanému zdmeru zmluvnych stran.

Zmluvné strany si tito Zmluvu preéitali, vyhlasuju, ze jej ustanoveniam rozumeju, ze ju
uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmiuve.

. it ) e
V Poprade dna ...... N}ZQ” ..... , V Levodi dia: 9’//4927/\/ ‘

ZHQTOV!TEL: | OBJEDNAVATEL:

ARPROG, akciova spolocnost Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

....................................

V8eobecna nemocmca ohkl nlkou Levoéa, a.s.
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